

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI”



Calcea Națională nr. 64
Cod poștal 710028
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: BCR - Agenția Dorohoi
Cod IBAN: RO39RNCB0044011764860001
tel./fax: 0231-530.153

HOTĂRÂREA nr. 62/05.03.2014
privind aprobarea modificării și completării
Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr. 24/27.04.2011
privind avizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici
din cadrul Proiectului
”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea –epurarea
apelor uzate în județul Botoșani”

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR întrunită în ședință la data de 05.03.2014,

având în vedere :

- adresa nr. 4594/20.02.2014 a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin care solicită avizarea modificării și completării Hotărârii nr. 24/27.04.2011 privind avizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului *”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea–epurarea apelor uzate în județul Botoșani”*: componenta BT-CL-05 ZAA/Aglomerarea Botoșani, componenta BT-CL-06 ZAA/Aglomerarea Dorohoi, componenta CL-BT-09 conducta de aducțiune de la STAP Ștefănești la Săveni;
- Memoriu Tehnic de modificare a indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate al proiectului *”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea–epurarea apelor uzate în județul Botoșani”*;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 71/28.02.2014, privind aprobarea Listei noilor Indicatori tehnico-economici rezultați în urma diferențelor dintre SF-PT cuprinși în Memoriu Justificativ, pentru realizarea componentei *”Extinderea rețelelor de apă și de canalizare în ZAA/Aglomerarea Botoșani”*;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai Eminescu nr. 8/27.02.2014, privind aprobarea Listei noilor Indicatori tehnico-economici rezultați în urma diferențelor dintre SF-PT cuprinși în Memoriu Justificativ, pentru realizarea componentei *”Extinderea rețelelor de apă și de canalizare în ZAA/Aglomerarea Botoșani”*;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Dorohoi nr.67/27.02.2014, privind aprobarea Listei noilor Indicatori fizici rezultați în urma diferențelor dintre SF-PT cuprinși în Memoriu Justificativ, pentru realizarea componentei *”Extinderea rețelelor de apă și de canalizare în ZAA/Aglomerarea Dorohoi”*;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Broscăuți nr. 9/27.02.2014, privind avizarea Listei noilor Indicatori tehnico-economici rezultați în urma diferențelor dintre SF-PT cuprinși în Memoriu Justificativ, pentru realizarea componentei *”Extinderea rețelelor de apă și de canalizare în ZAA/Aglomerarea Dorohoi”*;
- Hotărârea Consiliului Local Flămânzi nr. 61/23.11.2012 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici;

- Hotărârea Consiliului Local Frumușica nr. 40/22.11.2012 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici;
- Hotărârea Consiliului Local Vorona nr. 34/24.05.2013 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici;
- Hotărârea Consiliului Local Tudora nr. 24/31.05.2013 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 41/12.03.2013 privind avizarea modificării indicatorilor tehnico-economici din cadrul contractului „Extindere rețele de apă și de canalizare în ZAA/Aglomerarea Frumușica”;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 42/12.03.2013 privind avizarea modificării indicatorilor tehnico-economici din cadrul contractului „Extindere rețele de apă și de canalizare în ZAA/Aglomerarea Vorona”;
- Decizia Consiliului de Administrație a S.C. NOVA APA SERV S.A. Botoșani nr. 5/24.02.2014;
- avizul Comisiei Tehnico-Economice din cadrul S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani nr. 2352/19.02.2014;
- adresa nr. 124457/21.11.2012 a Ministerului Mediului și Pădurilor,

în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b), art.17 alin. (2), lit. b) pct. 1 și 4 din Statutul A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”;

în temeiul Ghidului solicitantului pentru proiectele finanțate prin fonduri POS MEDIU, Axa prioritară 1 – „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”, Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările ulterioare, Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 20 alin. (4) din Statutul A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea *Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr. 24/27.04.2011 prin actualizarea Studiului de Fezabilitate* din cadrul Proiectului “Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea–epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, în sensul modificării și completării anexei cu memoriul justificativ, conform **Anexei nr. 1**, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se avizează *Lista noilor Indicatori tehnici* (indicatori fizici) rezultați în urma diferențelor dintre SF-PT cuprinși în memoriu justificativ, pentru realizarea componentei “Extinderea rețelelor de apă și de canalizare în ZAA/Aglomerarea Dorohoi”, din cadrul Proiectului “Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Se avizează *Lista noilor Indicatori tehnici* (indicatori fizici) rezultați în urma diferențelor dintre SF-PT cuprinși în memoriu justificativ, pentru realizarea componentei “Extinderea rețelelor de apă și de canalizare în ZAA/Aglomerarea Dorohoi”, din cadrul Proiectului “Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se avizează Lista noilor Indicatori tehnico-economici rezultați în urma diferențelor dintre SF-PT cuprinși în memoriu justificativ, pentru realizarea componentei BT-CL-09: „*Construirea conductei de aducțiune de la STAP Ștefănești la Săveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda*”, conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se avizează *Graficul de achiziții actualizat* din cadrul Proiectului „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea-epurarea apelor uzate în județul Botoșani”, conform **Anexei nr. 3**, parte integrantă la prezenta hotărâre,

Art. 6. Președintele A.D.I. “AQUA BOTOȘANI”, prin aparatul tehnic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
EC. GHEORGHE SORESCU



SECRETAR,
GHEORGHE IACOB



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI”



Calcea Națională nr. 64
Cod poștal 710028
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: BCR - Agenția Dorohoi
Cod IBAN: RO39RNCB0044011764860001
tel./fax: 0231-530.153
www.aquabotosani.ro
e-mail: office@aquabotosani.ro

Anexa nr.1 la
Hotărârea AGA ADI „AQUA BOTOȘANI”
nr.62 din 05.03. 2014
(conține 72 de pagini)

**MEMORIU TEHNIC
DE MODIFICARE A INDICATORILOR TEHNICO-
ECONOMICI
DIN STUDIUL DE FEZABILITATE
al Proiectului**

**EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI
CANALIZARE – EPURAREA APELOR UZATE ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI –
CCI 2010 RO 161 PR 023**

**PREȘEDINTE,
cc. GHEORGHE SORESCU**

**SECRETAR,
GHEORGHE IACOB**

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI”



Calea Națională nr. 64
Cod poștal 710028
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: BCR - Agenția Dorohoi
Cod IBAN: RO39RNCB0044011764860001
tel./fax: 0231-530.153
www.aquabotosani.ro
e-mail: office@aquabotosani.ro

Anexa nr. 2 la
Hotărârea AGA ADI „AQUA BOTOȘANI”
nr. 62 din 05.03.2014

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai proiectului**

**„EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE-
EPURARE ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI”**

1. INDICATORI TEHNICI AI PROIECTULUI

Nr. crt.	Componenta proiectului	Denumire indicator tehnic	Cantitate
1.	Aglomerarea Botoșani UAT Botoșani	Reabilitare rețele de alimentare cu apă	1.832 ml
		Construire stații de pompare apă	buc=1
		Extindere rețele de alimentare cu apă	16.156 ml
		Branșamente apă	buc=961
		Extindere rețele de canalizare	L=29.768 ml
		Racorduri canalizare	buc=1.479
		Construire conductă de refulare	L=3.852 ml
		Construire stații de pompare apă uzată	buc=13
		Sistem SCADA	buc=1
2.	Aglomerarea Botoșani U.A.T. Mihai Eminescu	Extindere rețele de canalizare	L=6.676 ml
		Racorduri canalizare	buc=373
3.	Aglomerarea Dorohoi U.A.T. Dorohoi	Reabilitare rețele de alimentare cu apă	L=7.251 ml
		Extindere rețele de alimentare cu apă	L=28.766 ml
		Branșamente apă	buc=8.365
		Reabilitare rețele de canalizare	L=5.960 ml
		Extindere rețele de canalizare	L=46.523 ml

Nr. crt.	Componenta proiectului	Denumire indicator tehnic	Cantitate
		Racorduri canalizare	buc=4.583
		Construire conductă de refulare	L=2.621 ml
		Construire stații de pompare apă uzată	buc=17
		Construire stație de epurare	buc=1
4.	Agglomerarea Dorohoi U.A.T. Broscăuți	Reabilitarea conductelor de aducțiune	L=500 ml
		Extindere rețele de alimentare cu apă	L=7.549 ml
		Branșamente apă	buc=650
		Extindere rețele de canalizare	L=8.637 ml
		Racorduri canalizare	buc=650
		Construire conductă de refulare	L=3.040 ml
		Construire stații de pompare apă uzată	buc=3
5.	Aglomerarea Tudora - Vorona U.A.T. Tudora	Extindere rețele de canalizare	L=25.246 ml
		Racorduri canalizare	buc=1.674
		Construire conductă de refulare	L=9.785 ml
		Construire stații de pompare apă uzată	buc=12
6.	Aglomerarea Tudora - Vorona U.A.T. Vorona	Extindere rețele de canalizare	L=58.663 ml
		Racorduri canalizare	buc=2.304
		Construire conductă de refulare	L=14.820 ml
		Construire stații de pompare apă uzată	buc=20
		Construire stație de epurare	buc=1
7.	Aglomerarea Flămânzi - Frumușica U.A.T. Flămânzi	Extindere rețele de alimentare cu apă	L=32.851 ml
		Branșamente apă	buc=2.083
		Extindere rețele de canalizare	L=37.330 ml
		Racorduri canalizare	buc=3.025
		Construire conductă de refulare	L=2.430 ml
		Construire stații de pompare apă uzată	buc=6
		Construire stație de epurare	buc=1
		Sistem SCADA	buc=1
8.	Aglomerarea Flămânzi - Frumușica U.A.T. Frumușica	Extindere rețele de alimentare cu apă	L=30.402 ml
		Branșamente apă	buc=2.141
		Construire stații pompare apă	buc=12
		Extindere rețele de canalizare	L=24.405 m
		Racorduri canalizare	buc=2.100
		Construire conductă de refulare	L=2.175 ml

Nr. crt.	Componenta proiectului	Denumire indicator tehnic	Cantitate
		Construire stații de pompare apă uzată	buc=4
9.	U.A.T. C.J. Botoșani	Reabilitarea conductelor de aducțiune Leorda	L=2.300 m
		Reabilitare decantare Cătămărăști Deal	buc=1
		Reabilitare decantare Bucecea	buc=2
		Îmbunătățire linie de tratare nămol la stația de tratare Cătămărăști Deal	buc=1
		Construire conductă de descărcare Cătămărăști Deal	L=1.500 m
		Îmbunătățire linie de tratare nămol la stația de tratare Bucecea	buc=1
		Construire stație de tratare apă Ștefănești	buc=1
		Construire conductă de aducțiune	L=37450 m
		Construire stație de pompare apă Hănești	buc=1
		Construire rezervor înmagazinare Hănești	buc=1
		Construire stație de clorinare Săveni	buc=1
		Reabilitare stații de pompare Stânca-Costești	buc=1
		Reabilitare rezervor de înmagazinare apă	buc=1
		Sistem SCADA Ștefănești	buc=1

Președinte,

Ec. GHEORGHE SORESCU

Secretar,

GHEORGHE IACOB

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI”



Calcea Națională nr. 64
Cod poștal 710028
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: BCR - Agenția Dorohoi
Cod IBAN: RO39RNCB0044011764860001
tel./fax: 0231-530.153
www.aquabotosani.ro
e-mail: office@aquabotosani.ro

Anexa nr.3 la
Hotărârea AGA ADI „AQUA BOTOȘANI”
nr.62 din 05.03. 2014

GRAFICUL DE ACHIZIȚII ACTUALIZAT

al Proiectului

**EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI
CANALIZARE – EPURAREA APELOR UZATE ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI –**

**PREȘEDINTE,
ec. GHEORGHE SORESCU**



**SECRETAR,
GHEORGHE IACOB**

Denumire proiect:

"Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in Judetul Botosani".

Graficul de achiziții actualizat în data de 28.02.2014

Nr. crt.	Contract / componentă	Valoare estimată contract conform SF	Valoare lunată în SEAP/ fara diverse	Valoare lunată în SEAP/ cu diverse	Total diverse si neprevăzute 27760317 lei (6631071+4,2505)	% diverse	Valoare contract semnat	Tip contract	Data anunt de participare	Data limită depunere ofertă	Data semnare contract	Data începere contract	Data finalizare contract	Data finalizare PND	Durata executie (luni)
0	I	2	3	4			5	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BT-CS-01. Asistența Tehnică pentru Proiectare si Managementul Proiectului	15,268,301	15,014,910.00				7,405,769	Contract de servicii	09.10.2012	14.02.2013	03.09.2013	12.09.2013	05.2016		32
2	BT-CS-02. Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	12,158,100	10,880,349.00				7,081,240	Contract de servicii	05.01.2012	14.03.2012	06.12.2012	13.12.2012	12.2015		36
3	BT-CL-01. Închirierea STAP Căminarii si Bucecea	11,552,107	11,748,863.00	12,634,650.00	885,787.00	7.539		Contract de proiectare si executie lucrări	11.2013	02.2014	06.2014	06.2014	12.2015	12.2016	18
4	BT-CL-02. Extinderea si reabilitarea STAP Siefnesti	21,031,869	21,563,258.00				20,103,321	Contract de proiectare si executie lucrări	01.03.2012	16.05.2012	08.11.2012	13.12.2012	04.2015	04.2016	24
5	BT-CL-03. Reabilitarea si extinderea SEAU Doroloi	33,846,111	34,605,361.00				27,485,462	Contract de proiectare si executie lucrări	01.03.2012	06.06.2012	04.11.2013	16.12.2013	10.2015	10.2016	22
6	BT-CL-04. Construcția SEAU Fiamnazi si Vorona	34,689,125	35,414,125.00				30,112,475	Contract de proiectare si executie lucrări	08.03.2012	21.05.2012	04.03.2013	11.04.2013	02.2015	02.2016	22
7	BT-CL-05. Extinderea rețelilor de apa si canalizare în ZAA/ aglomerarea Botosani	29,913,608	29,913,608.00	32,060,056.00	2,146,448.00	7.175		Contract de executie lucrări	02.2014	04.2014	07.2014	07.2014	07.2015	07.2016	12
8	BT-CL-06. Extinderea si reabilitarea rețelilor de apa si canalizare în ZAA/ aglomerarea Doroloi	75,591,538	75,591,538.00	81,321,212.00	5,729,674.00	7.580		Contract de executie lucrări	02.2014	04.2014	07.2014	07.2014	09.2015	09.2016	14
9	BT-CL-07. Extinderea rețelilor de apa si canalizare în ZAA/aglomerarea Fiamnazi	79,804,634	79,753,730.00	85,547,570.00	5,793,840.00	7.265		Contract de executie lucrări	05.06.2013	22.08.2013	03.2014	03.2014	11.2015	11.2016	20
10	BT-CL-08. Extinderea rețelilor de canalizare în aglomerarea Vorona	51,627,670	61,976,840.00	65,841,670.00	3,864,830.00	6.236		Contract de executie lucrări	30.07.2013	30.09.2013	04.2014	04.2014	10.2015	10.2016	18
11	BT-CL-09. Construcția conductei de distribuție de la STAP Siefnesti în Sovani si devierea conductelor de distribuție în zona tilancarilor de teren Leorda	35,573,272	35,573,272.00	38,238,362.00	2,665,090.00	7.492		Contract de executie lucrări	03.2014	05.2014	07.2014	07.2014	07.2015	07.2016	12
12	BT-CL-01. Doamr UIP	42,097	42,097.00				41,772	Contract de furnizare	06.2012	07.2012	07.2012	07.2012	08.2012		
13	BT-CS-03. Servicii de audit	207,832	207,832.00					Contract de servicii	02.12.2013	02.2014	06.2014	06.2014	12.2015		22
14	BT-CL-02. Achiziție de echipamente si software pentru Sistemul informatic Geomatics (GIS)	565,317	565,317.00					Contract de furnizare	12.2013	03.2014	05.2014	05.2014	12.2015		7
15	TOTAL VALOARE CONTRACTE	401,871,581	412,851,100		21,085,669.00										
16	Total ale cheltuieli	31,920,167.00	31,920,167.00												
16	de cheltuieli glanri UIP	1,767,235.00	1,767,235.00												
	TOTAL VALOARE PROIECT	438,558,983.00	446,538,502.00												

Director General

Gabriel Crăian

Sef UIP Proiecte Strategii

Cătălin Fetcu

Responsabil financiar

Daniela Scuteșnicu

"Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in Judetul Botosani".

Denumire proiect:

Gratific de achiziții actualizat la data de 28.02.2014

Nr. crt.	Contract / componentă	Valoare estimată contract conform SF	Valoare înscrisă în SEAP/ fara diverse	Valoare înscrisă în SEAP/ cu diverse	Total diverse si neprevazute 27760317 lei (6531071+4,2505)	% diverse	Valoare contract semnat	Tip contract	Data anunt de participare	Data limită depunere ofertă	Data semnare contract	Data începere contract	Data finalizare contract	Data finalizare PND	Durata executie (luni)
0	I	2	3	4			5	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BT-CS-01. Asistența Tehnică pentru Proiectare si Managementul Proiectului	15,268,301	15,014,910.00				7,405,769	Contract de servicii	09.10.2012	14.02.2013	03.09.2013	12.09.2013	05.2016		32
2	BT-CS-02. Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrurilor	12,158,100	10,880,349.00				7,081,240	Contract de servicii	05.01.2012	14.03.2012	06.12.2012	13.12.2012	12.2015		36
3	BT-CL-01. Inmuntuirea STAP Căminarii si Bucecea	11,552,107	11,748,863.00	12,634,650.00	885,787.00	7.339		Contract de proiectare si executie lucrari	11.2013	02.2014	06.2014	06.2014	12.2015		18
4	BT-CL-02. Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	21,031,869	21,563,258.00				20,103,321	Contract de proiectare si executie lucrari	01.03.2012	16.05.2012	08.11.2012	13.12.2012	04.2015	04.2016	24
5	BT-CL-03. Reabilitarea si extinderea SEAU Doroboi	33,846,111	34,605,361.00				27,582,462	Contract de proiectare si executie lucrari	01.03.2012	06.06.2012	04.11.2013	16.12.2013	10.2015	10.2016	22
6	BT-CL-04. Constructia SEAU Fălanzi si Vorona	34,689,125	35,414,125.00				30,112,475	Contract de proiectare si executie lucrari	08.03.2012	21.05.2012	04.03.2013	11.04.2013	02.2015	02.2016	22
7	BT-CL-05. Extinderea rețelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Botosani	29,913,608	29,913,608.00	32,060,036.00	2,146,448.00	7.175		Contract de executie lucrari	02.2014	04.2014	07.2014	07.2014	07.2015	07.2016	12
8	BT-CL-06. Extinderea si reabilitarea rețelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Doroboi	75,591,538	75,591,538.00	81,321,212.00	5,729,674.00	7.580		Contract de executie lucrari	02.2014	04.2014	07.2014	07.2014	09.2015	09.2016	14
9	BT-CL-07. Extinderea rețelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Fălanzi	79,804,634	79,753,730.00	85,547,570.00	5,793,840.00	7.265		Contract de executie lucrari	05.06.2013	22.08.2013	03.2014	03.2014	11.2015	11.2016	20
10	BT-CL-08. Extinderea rețelor de canalizare in aglomerarea Vorona	51,627,670	61,976,840.00	65,841,670.00	3,864,830.00	6.236		Contract de executie lucrari	30.07.2013	30.09.2013	04.2014	04.2014	10.2015	10.2016	18
11	BT-CL-09. Construirea conductei de inductiune de la STAP Stefanesti in Sovani si devierea conductelor de inductiune in zona situatelor de teren Leorda	35,573,272	35,573,272.00	38,238,362.00	2,665,090.00	7.492		Contract de executie lucrari	03.2014	05.2014	07.2014	07.2014	07.2015	07.2016	12
12	BT-CF-01. Doar UIP	42,097	42,097.00				41,772	Contract de furnizare	06.2012	07.2012	07.2012	07.2012	08.2012		
13	BT-CS-03 Servicii de audit	207,832	207,832.00					Contract de servicii	02.12.2013	02.2014	06.2014	06.2014	12.2015		22
14	BT-CF-02 Achiziție de echipamente si software pentru Sistemul informational Geografic (GIS)	565,317	565,317.00					Contract de furnizare	12.2013	03.2014	05.2014	05.2014	12.2015		7
15	TOTAL VALOARE CONTRACTE	401,871,581	412,851,100		21,085,669.00										
16	Total ale cheltuielilor	31,920,167.00	31,920,167.00												
16	cheltuieli igarii UIP	1,767,235.00	1,767,235.00												
	TOTAL VALOARE PROIECT	438,558,983.00	446,538,502.00												

Director General

Gabriel Crăian

Sef UIP Proiecte Strategii

Cătălin Fetcu

Responsabil financiar

Daniela Scuteșnicu